NÁZOV PROJEKTU: EDEN

Autor projektu: Mgr. Mária Fabriková

CIEĽ PROJEKTU

· našim hlavným cieľom je vytvoriť priestor pre rôzne generácie, kde by mohli spoločne tráviť voľný čas celé rodiny, priestor by slúžil ako oddychová zóna, na relax, jednoduché športové aktivity detí

· chceme zabezpečiť príjemné, prírodné prostredie 

· optimálnym množstvom vhodne zvolených drevín chceme vytvoriť prirodzenú bariéru na zníženie hlučnosti medzi tenisovými kurtami a záhradou, začleniť dreviny do už existujúcej výsadby, využiť kroviny k vytvoreniu živého plota medzi záhradou, plotom a vodným tokom. Bariéra by zároveň plnila psychologický moment – zvýšila by estetický dojem zo záhrady

· našou snahou je tiež docieliť vytvorenie kvetinových záhonov, o ktoré by sa neskôr starali samotné deti

· rekonštrukcia jednotlivých zariadení detského ihriska, odstránenie nevyhovujúcich prvkov a ich nahradenie ekologickými a bezpečnými prvkami, vytvorenie altánku

AKTIVITY PROJEKTU

· rekonštrukcia oplotenia okolo záhrady a následné dooplotenie priestorov medzi tenisovými kurtami a záhradou

· výsadba okrasných drevín a krov medzi tenisovými kurtami a záhradou – vytvorenie prirodzenej bariéry na zníženie hlučnosti a skvalitnenie estetického dojmu – na výsadbe sa budú podieľať rodiny s deťmi – každá rodina zasadí svoj strom alebo ker

· osadenie odpadkových košov v priestoroch záhrady a detského ihriska

· zriadenie detskej záhradky, resp. záhonov – na zriadení sa budú podieľať celé rodiny, neskoršia starostlivosť o kvetiny bude realizovaná materskou školou a materským centrom v rámci rozprávkových stretnutí s kvetinkami – nenásilnou formou sa deti dozvedia o živote rastlín, samé vytvoria podľa skutočných kvetín maľby, zapoja sa do starostlivosti o kvetiny

· osadenie lavičiek pri detskom ihrisku a v záhrade

· odstránenie starých zariadení detského ihriska

· rekonštrukcia detského ihriska, resp. jeho častí – na tejto činnosti sa budú podieľať rodičia, čím sa znížia náklady na montáž

· vytvorenie altánku, ozdobenie altánku kvetinami v kvetináčoch, o ktoré sa tiež budú starať deti z MŠ a deti a mamičky z MC, kvetináče vytvoríme zo zvyškov betónovej zmesi použitej pri inštalácii altánku

· všetky aktivity smerujú k tomu, aby sa komunita rodičov lepšie spoznala, upevnila medziľudské vzťahy a spoločnou prácou vytvorila trvalé hodnoty, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti

KVALITATÍVNE VÝSLEDKY PROJEKTU

· očakávame zapojenie cca 30 rodín, ktoré budú dobrovoľne realizovať jednoduché práce

· renovácia plota – nový náter

· vytvorenie súvislého oplotenia záhrady

· vysadenie cca 10 drevín a 20 krovín

· vytvorenie dvoch kvetinových záhonov nepravidelného tvaru o rozmeroch cca 3m x 2m

· osadenie altánku s priemerom 3 m

· výsadba kvetín do kvetináčov na ozdobenie altánku - cca 20 ks kvetináčov

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť rodičov (hlavne otcov) detí navštevujúcich materskú školu a materské centrum, budú sa náročnejšie aktivity uskutočňovať počas víkendov, zorganizovaním celodenných brigád v závislosti od počasia. V rámci možností sa jednoduchšie aktivity budú uskutočňovať počas pracovných dní.

Február – marec 2009:

· oslovenie cieľovej skupiny, oboznámenie s projektom

· rozvrhnutie umiestnenia jednotlivých drevín, krovín, záhonov, altánku, súčastí detského ihriska podľa želaní cieľovej skupiny

Apríl – Máj 2009 (v závislosti od počasia):

· nákup a výsadba drevín a krovín 

· príprava priestoru pre záhony

· výsadba kvetinových záhonov

· renovácia plota

Jún 2009 (v závislosti od počasia): 

· príprava priestoru pre altánok 

· inštalácia altánku

· odstránenie nevyhovujúcich súčastí detského ihriska

· postupná príprava priestoru pre nové súčasti detského ihriska

· príprava priestoru pre pieskovisko

· postupná inštalácia súčastí detského ihriska

· inštalácia pieskoviska

· rozprávkové stretnutia s kvetinami spojené s maľovaním

Júl – August 2009:

· postupná príprava priestoru pre nové súčasti detského ihriska

· postupná inštalácia súčastí detského ihriska

· rozprávkové stretnutia s kvetinami spojené s maľovaním 

· inštalácia lavičiek, smetných košov

· dokončovacie práce

September 2009:

· slávnostné otvorenie novej záhrady a ihriska spojené s kultúrnym programom, hrami a súťažami pre deti

ROZPOČET PROJEKTU

* Materiál, na ktorý nadácia Pontis neprispieva, je vyznačený červenou farbou
	
	SKK
	EUR

	Mzdy a honoráre
	0 
	0

	Cestovné náklady - PHM
	1900 
	63,07

	Ubytovanie
	0
	0

	Strava
	0
	0

	Materiál

Dreviny

Kroviny

Kvety a trvalky
Kvetináče

Zemina do kvetináčov

Skaly na záhony

Odpadkové koše 

Lavičky

Altánok

Lavičky do altánku

Štrk pod zámockú dlažbu

Zámocká dlažba

Cement

Stĺpovina na pieskovisko

Piesok

Motyky malé pre deti

Hrabličky malé pre deti

Súčasti detského ihriska

veža so šmýkačkou 

most s horolezeckou stenou 

most – preliezka s plošinami a pohyblivými kladami  

hojdačka
	186800
5000

2000

1600

700

600

2000

5400

21000

34000

6400

1500

2450

900

2500

6000

1500

750

90000

30000

25000

25000

10000
	6200,62
165,97
66,39

53,11

23,24

19,92

66,39

179,25

697,07

1128,59

212,44

49,79

81,33

29,87

82,98

199,16

49,79

24,9

2987,45

995,82

829,85

829,85

331,94

	Kancelársky materiál
Kancelársky papier farebný – letáky a plagáty
Toner do tlačiarne

Výkres

Temperové farby 

Štetce 
	3850
250

800

600

1600

600
	127,80
8,3

26,56

19,92

53,11

19,92

	Komunikačné náklady – telefón, internet, poštovné
	3010
	99,91

	Inzercia – propagácia projektu
	4000
	132,78

	Spolu
	199560
	6624,18


Nadácia Pontis prispieva sumou 3276 € (98700 Sk).
